

Möte för e-råd

2020-10-29

Agenda

Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment.


Punkt	Typ	Beskrivning	Ansvarig	Ca tid
1	D	Incheckning	Sara	09.00
2	I	Status gällande projektet Digitala processer	Sara	09.15
3	I	Status gällande förstudien Digital motor	Sara	09.30
4	D	Avveckling av processledare, e-råd och handlingsplan	Sara	09.45
5	A	Risikanalys	Sara	10.15
AVSLUT				12.00

Välkommen och föregående protokoll

- Status för e-rådets arbete
- Beslutsunderlag för e-samordnarrollen efter årsskiftet
- Workshop – Färdplan för e-råd

Status för e-rådets arbete

Tidslinje



Status för e-rådets arbete

Kommunikation

Slutförda aktiviteter under perioden

- Medverka på Tankesmedjan I care 4 Fyrbodals kommun
- Föredrag på KomVux-dagarna

Pågående aktiviteter

- Utvärdering av e-nätverk

Aktuella problemställningar

- När och hur kan vi kommunicera nedläggning?

Kommande aktiviteter

- Sammanställning av rapport

Status för e-rådets arbete

Digitala processer i Fyrbodal

- Enligt plan
- Mindre komplikationer
- Komplikationer

PROJEKTSTATUS		AVVIKELSE/ KOMMENTAR	ÅTGÄRD	KLART
Budget	●	Mindre avvikelse inom projektledares ansvar gällande kostnad för kurser	Inga vidare åtgärder krävs	Nej
Tid	●			
Personal	●			
Uppnått resultat/delmål		<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodhandbok v0.3 (Kurser för Digitalisering, Projektledning och Behovsdriven utveckling genomförda) 2. Rutinramverk v0.2 (Nivåskiss för styrande dokument sammanhängande med processnivåer) 3. Digitaliserade verksamhetsprocesser v0.1 (Övergripande processer för försörjningsstöd utifrån olika grader av digitalisering framtagna som exempel) 4. Plattform v0.2 (Enklare marknadsanalys genomförd) 5. Systemförvaltningsplan v0.2 (Mall för systemförvaltningsplan framtagna) 		
Kommande aktiviteter		Riskhantering. Kurser för Kvalitetsledning och standardisering och processbaserad verksamhetsutveckling. Publicering av färdigställda kurser.		


Status för e-rådets arbete

Digitala processer i Fyrbodal

ID	Hot	Sårbarhet	Konsekvens	S	K	R	Åtgärd?
R1	Ändrat uppdrag e-samordnarroll från VästKom	Beroendet till tjänsten och nuvarande finansieringsform	Projektet står utan projektledare och kursledare	5	5	25	Ja
R2	Övertrassering av budget för externt köpta tjänster	Projektledaren är beroende av biträdande projektledare för att klara uppdraget	Projektets kvalitet och tidsplan påverkas negativt	4	3	12	Ja
R3	Minskad interoperabilitet	Samverkande processutveckling prioriteras inte	Effekten av samverkande processer uteblir	5	3	15	Ja
R4	Organisation riskerar vite på grund av att plattformen inte följer tillgänglighetsdirektivet	Kostnad för textning av de delar som består av rörlig media finns inte med i budget	Metodhandbokens innehåll kan inte publiceras för allmänheten	3	5	15	Ja
R5	Projektmedtagare kan inte prioritera att delta i projektet	Projektet är beroende av att 10 kommuner medverkar för att få finansiering	Finansiering uteblir	2	5	10	Ja
R6	Kostnaden för plattform överstiger budget	Finansieringen av projektet är snålt tilltagen då ingen förstudie genomförts	Plattformens kvalitet blir bristande	3	4	12	Ja


Status för e-rådets arbete

Digitala processer i Fyrbodal



Status för e-rådets arbete

Digital motor Fyrbodal



Status för e-rådets arbete

Digital motor Fyrbodal



MÅL

Att under uppdragets tidsperiod kartlägga verksamhetsförmågor för deltagande kommuners IT-funktioner för att identifiera gemensamma styrkor och svagheter utifrån de samhällsutmaningar vi står inför.



KOSTNAD

Total kostnad: 605 000 kr
Finansiering: Fyrbodals kommunalförbund, extern finansiär
Finansiering från deltagande kommun: 20-40 timmar/nyckelresurs



TID

Start av förstudie:	2020-09-25
Projektplan fastställd:	2020-10-02
Slutrapport godkänd:	2020-01-29



LEVERANS

En förstudierapport innehållande

- Omvärldsanalys
- Nulägesanalys
- Förmågekartläggning
- Scenarion med
 - Milstolpeplan
 - Grov budgetplan

Status för e-rådets arbete

Digital motor Fyrbodal

Fyrbodal	Publiceringsdatum 2020-10-23	Sida 1 (3)
Uppdrag Digitala processer i Fyrbodal	Dokumenttyp Brev	

Välkommen till förstudien Digital motor Fyrbodal

Hej!

Den 25 september valde kommundirektörsnätverket i Fyrbodal att godkänna förstudiedirektivet för "Digital motor Fyrbodal". Den här förstudien syftar till att utforska samtliga deltagande kommuners verksamhetsförmågor inom digitalisering och IT, den så kallade digitala motorn. Medverkande kommuner får tillfälle att beskriva sina möjligheter och utmaningar inom området och med hjälp av underlaget kan beslutsfattare få en bättre förståelse och insikt kring hur en eventuell utökad delregional samverkan kan se ut. Utifrån underlaget kan vi sedan tillsammans prioritera vad vi vill göra i samverkan för att kunna bygga ett digitalt smartare Fyrbodal. Alla kommuner i Fyrbodal har valt att delta på ett eller annat sätt beroende på de förutsättningar som finns att frigöra resurser.

Med det här utskicket vill vi informera er om den tänkta tidsplanen och hur resurserna som ni tillsätter i förstudien ska medverka. Vi har även gjort en informationsfilm som förklarar varför förstudien behövs och även frågor som kan vara relevanta att diskutera i er ledningsgrupp.

[LÄNK TILL FILM](#)

De vi förväntar oss ska delta i workshoparna som projektgrupp är IT-chefer och/eller digitaliseringsstrateger (eller liknande funktion) från er kommun. Vi vill även ha en workshop med er ekonomichef (eller controller) för att de och vi ska få en bättre förståelse för hur vi kan finansiera digitaliseringsutveckling på sikt.

I enkätarbetet vill vi få en bättre förståelse för våra förutsättningar i Fyrbodal och där ser vi att respondenterna är IT-chef, förvaltningschef, informationssäkerhetsansvarig och ekonomichef.

Workshopar

Vi kommer att genomföra ett antal workshopar både gällande omvärldsanalysen och förmågekartläggningen. Alla workshopar kommer att ske digitalt. De tillfällen som är inbokade är följande:

Nr	Datum	Tidpunkt	Beskrivning	Förväntade deltagare
1	2020-11-03	13.00-15.00	Invärldsanalys	Projektgrupp
2	2020-11-04	14.00-16.00	Omvärldsanalys med Google	Projektgrupp
3	2020-11-05	09.00-11.00	Omvärldsanalys med Microsoft	Projektgrupp
4	2020-11-11	14.00-16.00	Omvärldsanalys Ekonomiska förutsättningar	Ekonomichefer
5	2020-11-10	13.30-16.30	Förmågekartläggning - Mål och vision	Projektgrupp
6	2020-11-11	09.00-12.00	Förmågekartläggning - Egenbedömning	Projektgrupp
7	2020-11-13	13.30-16.30	Förmågekartläggning - Egenbedömning	Projektgrupp
8	2020-11-16	13.30-16.30	Förmågekartläggning - Mognadsbedömning	Projektgrupp
9	2020-11-18	09.00-12.00	Förmågekartläggning - GAP-analys	Projektgrupp

Fyrbodals Kommunalförbund - Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla - Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

TAKTISK STYRGRUPP
Håkan & Fredrik
Pia & Lis

PROJEKTGRUPP
IT-chefer och digitaliseringsstrateger

Status för e-rådets arbete

Digital motor Fyrbodal

EXEMPEL

SCENARIO 1

Gemensam projektportfölj

- Förmåga 1
- Förmåga 4

Kostnad: 3 milj
Tid: 1,5 år
Prioritet: Hög

SCENARIO 2

Gemensam SOC

- Förmåga 6
- Förmåga 8
- Förmåga 9

Kostnad: 2,5 milj
Tid: 1 år
Prioritet: Hög

SCENARIO 3

Gemensam kompetensutveckling

- Förmåga 1
- Förmåga 3
- Förmåga 5

Kostnad: 1 milj/år
Tid: 3 år
Prioritet: Medel

Avveckling av processledare, e-råd och handlingsplan

2018-2020

Digitaliseringssamordnare

- Områdesansvarig Verksamhetsplan Digitalisering
- Strategisk resurs till kollegor
- Utförare av aktiviteter i olika projekt i Fyrbodal
- Deltagare i interna mötesstrukturer i Fyrbodal
- Omvärldsbevakning
- Arena för utveckling i en digital tid SKR

Processledare e-råd

- Handlingsplan för digitalisering
 - Framtagande av projektdirektiv
 - Kommunikation
- Mötesadministration
- Utförare av uppdrag
 - Projektledare Digitala processer i Fyrbodal
 - Projektledare Digital Motor Fyrbodal

Processledare e-samhälle

- Mötesadministration

Digitaliseringsrådet VG

- Deltagare Fyrbodal
- Uppdragsledare "Digitalt stöd för informationssäkerhet"
- Projektresurs "Öppna data VG"

Avveckling av processledare, e-råd och handlingsplan

2021-2023

Digitaliseringsstrateg	Processledare e-råd	Processledare e-samhälle	Digitaliseringsrådet VG
<ul style="list-style-type: none">▪ Strategisk resurs till kollegor i Fyrbodal▪ Strategisk resurs till kommuner i VG▪ Omvärldsbevakning▪ Flöda frågor▪ Initiera regionala projekt▪ Mötesadministration styrgrupp och kompetensråd VästKom (delat ansvar)	<ul style="list-style-type: none">▪ Mötesadministration▪ Utförare av uppdrag<ul style="list-style-type: none">▪ Projektledare Digitala processer i Fyrbodal▪ Projektledare Digital Motor Fyrbodal	<ul style="list-style-type: none">▪ Mötesadministration	<ul style="list-style-type: none">▪ Deltagare Fyrbodal▪ Uppdragsledare "Digitalt stöd för informationssäkerhet"▪ Projektresurs "Öppna data VG"

Avveckling av processledare, e-råd och handlingsplan



FOKUSOMRÅDEN

- Digital kompetens
- Digital trygghet
- Digital innovation
- Digital infrastruktur
- Digital ledning

INSATSER

- Koncept för samordnad upphandling av IT-lösningar
- Handbok för digitalisering
- Digitala möten
- Digital delaktighet för kommuninvånare och företag



Avveckling av processledare, e-råd och handlingsplan

Digitaliseringssamordnare

- Områdesansvarig Verksamhetsplan Digitalisering
- Strategisk resurs till kollegor
- Utförare av aktiviteter i olika projekt i Fyrbodal
- Deltagare i interna mötesstrukturer i Fyrbodal
- Omvärldsbevakning
- Arena för utveckling i en digital tid SKR

Processledare e-råd

- Handlingsplan för digitalisering
 - Framtagande av projektdirektiv
 - Kommunikation
- Mötesadministration
- Utförare av uppdrag
 - Projektledare Digitala processer i Fyrbodal
 - Projektledare Digital Motor Fyrbodal

Processledare e-samhälle

- Mötesadministration

FRÅGOR

- Vilken form ska e-rådet ta efter årsskiftet?
- Vilken form ska e-samhälle ha efter årsskiftet?
- Vad ska vi göra med resultatet vi skapat hittills?

Risikanalyt

Fråga

Vilka risker får allvarlig påverkan på det fortsatta arbetet med digitaliseringsfrågor i Fyrbodal efter årsskiftet?

Beskrivning

Avveckling är ett faktum och vi behöver hantera övergången. Vi ska nu fortsätta identifiera de risker vi ser med avvecklingen. Vi ska sedan bedöma riskerna för att hitta de som får allvarlig påverkan på det fortsatta arbetet. Riskerna ska sedan beskrivas, bedömas och åtgärd ska föreslås. De risker som är bedömda ska sedan inkluderas i den slutrapport som kommundirektörsnätverket mottar.

Metod

Bikupa – Riksidentifiering, 15 min

Gruppdiskussion – Summering och bedömning av risker, 30 min

Bikupa – Risknedbrytning, 20 min

Gruppdiskussion – Bedömning och åtgärder, 20 min