

Minnesanteckningar

Digital motor Fyrbodal

Information om möte

Kallade	Taktisk styrgrupp
Datum	2020-10-30
Tid	11.00-12.00
Plats	Via Microsoft Teams

Deltagare

Namn	Kommun/Organisation
Sara Herrman	Fyrbodals kommunalförbund
Lis Palm	Fyrbodals kommunalförbund
Pia Carlsson	Åmåls kommun
Fredric Carlsson	Vänersborgs kommun
Johan Högne	Centigo AB

Förhindrade

Namn	Kommun/Organisation
Håkan Sundberg	Munkedals kommun

Dagordning

Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment.

Punkt	Typ	Beskrivning	Ansvarig
1	I	Statusrapport	Sara
2	I	Aktiviteter	Sara
3	D	Riskhantering	Sara
4	D	Beslut	Sara
AVSLUT			

1) Statusrapport

Sara hälsar deltagarna välkomna och de får presentera sig. Sedan föredrar Sara statusrapport för förstudien. Det är en viss förskjutning i tidsplanen för att lyckas boka in alla workshops. Det finns tre kommuner, Uddevalla, Trollhättan och Färgelanda som inte kommer delta på alla workshops då man i nuläget är hårt belastad och inte kan prioritera att frigöra resurser för att kunna medverka. De har istället valt att delta på andra sätt.

Projektledaren är tungt belastad och har en överbeläggning. Det är hanterbart i dagsläget och därför görs ingen åtgärd just nu. Det utsedda projektdeltagarna har mottagit inbjudan till workshoparna för att de ska kunna förbereda sig.

De som är i pipen nu är att godkänna projektplanen och få klart omvärldsanalysen.

2) Aktiviteter

Sara föredrar kortfattat förstudiens innehåll. Det som pågår just nu är en omvärldsanalys där många intervjuer sker med flertalet sakkunniga inom området men även workshopar dit projektdeltagare blir inbjudna med Microsoft och Google. Ekonomicheferna inbjuds till att delta i en workshop gällande ekonomifrågor.

Nulägesanalysen innefattar en enkätstudie riktad till IT-chefer, förvaltningschefer och informationssäkerhetsansvariga i kommunen och det kommer även göras en analys av kostnadsbilden för IT som ekonomicheferna är delaktiga i.

Förmågekartläggningen genomförs med projektgruppen och syftar till att hitta en gemensam målbild för deltagande kommuner som de sedan kommer kartlägga vilka förmågor som krävs för att uppnå målbilden.

Utifrån resultatet av ovanstående kommer projektledning och utredare utforma vissa scenarion som är relevanta att samverka inom i Fyrbodalen.

3) Riskhantering

Följande risker har identifierats av projektledning.

Risker							
ID	Hot	Sårbarhet	Konsekvens	S	K	R	Åtgärd
R1	Ändrat uppdrag e-samordnarroll från VästKom	Beroendet till tjänsten och nuvarande finansieringsform	Förstudien står utan projektledare	2	5	10	Ja
R2	Projektdeltagare kan inte prioritera att delta i projektet	Förmågekartläggningen bygger på en samlad bild av alla kommunernas förmågor	Underlaget får en bristande kvalitet och återspeglar inte verkligheten	4	3	12	Ja

R1 Förstudien står utan projektledare

Sara föredrar för att den roll hon innehar som e-samordnare kommer att förändras efter årsskiftet och det innebär att det inte är Fyrbodals kommunalförbund som styr över arbetstiden utan VästKom. Hon har redan haft dialog med VästKom gällande hennes pågående uppdrag och i dagsläget ser det ut som att det är möjligt för henne att avsluta förstudien.

Åtgärd: Fyrbodals kommunalförbund förhandlar med VästKom att få ha kvar projektledarrollen fram till avslut

R2 Underlaget får en bristande kvalitet och återspeglar inte verkligheten

Det är inte alla kommuner som kan delta lika aktivt i förstudien vilket kan innebära att underlaget inte återspeglar verkligheten. Eftersom förstudien har haft kort framförhållning och det är relativt mycket tid som tas i anspråk är det försåtligt så andra förutsättningar är svårt att åstadkomma.

Diskussion: Bäst är om alla kommuner kan delta på lika villkor. Vi bör bjuda med kommunerna att delta i så stor utsträckning som möjligt men kan man inte delta så kan man inte. Vi bör uppmärksamma kommundirektörerna på riskerna och redovisa för förutsättningarna i rapporten.

Åtgärd: Tydligt beskriva de förutsättningar förstudien har haft i rapporten och uppmärksamma kommundirektörerna för risken.

4) Beslut

Projektplan v 0.2 är medskickat i handlingarna.

Taktiska styrgruppen **beslutar** att godkänna projektplanen och fortsätta förstudien.

Antecknat av

Sara Herrman

Bilagor

- 2020-10-30 - Bilaga 1-Presentation av möte